

Planification des projets de la Direction des Services Techniques  
Rénovation fonctionnelle et mineure (RFA) - Autre que CHSLD

Date de la dernière version : 2017-10-13

2017-2020

# Port. Feuil. Org.	#Projet DST	Titre du projet	Coût estimé du projet	Financement requis dans MA	Financement requis dans RFA	Montage financier	Installation	Direction	État du projet	Financement RFA 2017-2018 Confirmé par MSSS le 24-août-17		Financement RFA 2018-2019 Projection selon 2017-2018		Financement RFA 2019-2020 Projection selon 2017-2018		Commentaires
										RF Récurrent 17-18	RF Rés. Rég. 17-18	RF Récurrent 18-19	RF Rés. Rég. 18-19	RF Récurrent 19-20	RF Rés. Rég. 19-20	

Résumé financier de la planification du CISSS de Laval - Rénovation Fonctionnelle							
A - <i>Montant total disponible</i> - CISSS de Laval (A1+A2)		977 587 \$	926 649 \$	908 161 \$	1 030 092 \$	908 175 \$	1 173 106 \$
A1 - <i>Financement projeté</i> - CISSS de Laval (Selon les enveloppes 2016-2017 confirmée par le MSSS)		907 014 \$	646 649 \$	907 014 \$	964 443 \$	907 014 \$	Avance du financement 2,1M\$ en 2014-2015 dans la réserve régionale. Récupération sur 3 ans par le MSSS sur le montant de réserve régionale, soit : 2015-2016 : - 891 103\$ 2016-2017 : - 891 103\$ 2017-2018 : - 317 794\$
A2 - <i>Résiduel des années antérieures</i> - CISSS de Laval (surplus et dépassement)		70 573 \$	280 000 \$	1 147 \$	65 649 \$	1 161 \$	
B - <i>Projets planifiés</i> - CISSS de Laval (Voir le détail pour chaque installation, B1+B2+B3+B4)		Total CISSS - Montant des projets planifiés		976 440 \$	861 000 \$	907 000 \$	943 000 \$
Montant total NON Attribué (Financement projeté - Projets planifiés "A-B")		1 147	65 649	1 161	266 092	1 175	230 106

Tableau de détail de la planification triennale																				
B1 - CSSS de Laval						Disponibilité du financement			550 000 \$		611 000 \$		550 000 \$		859 000 \$		550 000 \$		750 000 \$	
						Résiduel des années antérieures			50 151 \$		0 \$		151 \$		0 \$		151 \$		209 000 \$	
	2015-123	Réaménagement aire de soins au 3e ON/OS suite aux recommandations de la prévention des infections (installer le mur au 3.100) - CSL	16 000 \$		16 000 \$	RF 2017-2018 : 16K\$ (approuvé par PDGA)	CSL	DSI	Terminé	16 000 \$										En attente de l'approbation de la DG
	2016-036	Ajout de 4 emplacements Bloc H afin d'obtenir l'espace pour 40 civières - CSL	290 000 \$		290 000 \$	RF 2017-2018 : 290K\$ (approuvé par PDG)	CSL	DSP	Terminé	290 000 \$										Projet est approuvé par la PDGA (Sylvie Bourassa en date de 2017-02-03)
	2017-037	Réaménagement de cardiologie - Ajout d'un bureau - CSL	25 000 \$		25 000 \$	RF 2017-2018 : 25K\$ (approuvé par PDGA)		DSI	Terminé	25 000 \$										
	2017-038	Réaménagement d'une chambre de garde - Soins intensifs - CSL	60 000 \$		60 000 \$	RF 2017-2018 : 60K\$ (approuvé par PDGA)		DSP	En cours	60 000 \$										
	2007-070	Réaménagement de la clinique de gynécologie (Salle d'attente et de l'accueil) - CSL	300 000 \$		300 000 \$	Les besoins ne sont pas identifiés pour évaluer le coût du projet. RF 2016-2017 : 180K\$ RF 2017-2018 : 120K\$ (#48359)	CSL	DSI	En cours	120 000 \$										
	2016-025	Remplacement cellules refroidissantes (2 unités) - local 2,41 du secteur production du service alimentaire - CSL	260 000 \$	210 000 \$	50 000 \$	Projet Mixte : MA 2016-2017 : 50K\$ RF 2017-2018 : 50K\$ MA 2017-2018 : 160K\$	CSL	DL	En cours	50 000 \$										
#145 & 295	2010-007	Aménager les deux salles- Remplacement des deux (2) caméras en médecine nucléaire - CSL	3 500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	Stationnement (2,5M\$) : 2015-2016 : 1,7M\$ 2016-2017 : 0,4M\$ 2017-2018 : 0,4M\$ RF 2017-2018 : 500K \$ MA 2017-2018 : 500K\$	CSL	DSM	En cours		500 000 \$									Les phasages et les coûts approximativement estimés : - Phase 1 (0,4M\$) : Déplacer centre de documentation dans les archives: - Phase 2 (0,5M\$) : Préadmission vers le centre de documentation - Phase 3 (0,1M\$): Liste de rappel vers la préadmission - Phase 4 (2,5M\$): Agrandir les deux salles en médecine nucléaire et déplacer le Lab. de vasculaire. Portfeuille organisationnel #145 & 295
	#87	2014-031A	Aménager la salle de tomodensitométrie (CT-Scan au locale RC-222B) - CSL	200 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	RF 2017-2018: 100K\$ MA 2017-2018: 100K\$	CSL	DSM	En attente		100 000 \$								Portfeuille organisationnel #87
	2017-046	Remplacement des appareils de Laboratoires (Optilab)	50 000 \$		50 000 \$		CSL	D. Optilab	En attente	39 000 \$	11 000 \$									
#19	2016-021	Projet Soins Palliatif - CSL	3 700 000 \$	500 000 \$	1 200 000 \$	Fondation : 2M\$ RF 2018-2019 : 1,2M\$ MA 2017-2018 : 500K\$	CSL	DSP	En cours				550 000 \$	650 000 \$						Un montant de 300K\$ est réservé dans la RF 2017-2018. Projet en mode 3P. Suite à l'évaluation de coûts des travaux dans le cadre de 3P, un réajustement sera nécessaire. Portfeuille organisationnel #19
#124	2014-007	Agrandir la médecine de jour et accueil clinique (débordement B) & déménagement de la clinique de la gestion de la douleur - CSL	1 800 000 \$	500 000 \$	1 300 000 \$	Projet à réaliser en 3P. Les besoins sont à identifier afin d'évaluer le coût du projet. Le montant de 2M\$ est un coût minimal comparatif avec les projet déjà réalisé et ce n'est pas un estimé. RF 2018-2019 : (Montant réserve)	CSL	DSI	En attente								550 000 \$	750 000 \$		Portfeuille organisationnel #124
	2016-048	Remplacement des stérilisateur et séchoirs (rénovation) - CSL	280 000 \$	100 000 \$	180 000 \$	Projet est estimé à 280K\$ #48360 RF 2016-2017 : 100K\$ MA 2019-2020 : 100K\$ RF 2020-2021 : 80K\$	CSL	DSM	En attente									80 000 \$		Projet n'est pas encore débuté. Le montnat a été déplacé en 2017-2018 afin de libérer le financement pour le projet d'ascenseur pour le bloc H. Déplacement du financement de 2016-2017 à 2017-2018 (avec une évaluation à 250K\$ au lieu de 280K\$)
	2016-089	Ajout des ascenseurs pour le bloc H - CSL	1 100 000 \$		1 100 000 \$	RF 2016-2017 : 300K\$ RF Rés. Rég. 2016-2017 : 550K\$ RF 2020-2021 : 250K\$ (#048358)	CSL	DSP	En cours											Financement antérieur : 300K\$ RF 2016-2017 ET 200K\$ RF 2017-2018 Le coût a été réévalué à 1,1M\$ par les professionnels Déplacement du financement de 2017-2018 à 2016-2017 (230K\$ + les résiduels des projets durant l'année, ~320K\$ ) En 2017-2018 : installation de la cage pour les deux ascenseurs et un compartiment. En 2018-2019 : installation de 2em compartiment. Portfeuille organisationnel #19
#87	2014-031B	Aménager la salle de tomodensitométrie (CT-Scan au locale RC-222A) - CSL	250 000 \$			250K\$ RF 2019-2020	CSL	DSM	En attente											Portfeuille organisationnel #87
	2016-026	Aménagement de réadaptation phase 2 - CSL Les locaux de soins infirmiers (4e) / Ergothérapie et de physiothérapie (5e)	240 000 \$			Évaluation des coûts faite avec les professionnels	CSL	DSM	En attente											Possibilité d'utiliser surplus en Endoscopie.
#95	2016-034	Développer un centre de jour pédiatrique - CSL	400 000 \$			Relié avec le projet 2016-35 RF 2018-2019 : 125K\$	CSL	DPJe	En attente											Portfeuille organisationnel #95
#133	2016-035	Relocaliser l'unité de pédiatrie ou réaménager les lieux physiques pour répondre aux besoins de la clientèle - CSL ( + Projet 94 à ajouter : Revoir l'organisation des soins selon les meilleures pratiques dans le secteur mère-enfant (dont les chambres TARP).	700 000 \$			Relié avec le projet 2016-34 RF Rés. Rég. 2018-2019 : 500K\$ Projet 3P en cours.	CSL	DPJe	En attente											Portfeuille organisationnel #133
	2014-065	Faire un 3e bureau d'inscription avec le triage C de l'urgence - CSL	50 000 \$				CSL	DSP	En attente											Modifier le triage pour permettre un poste de travail pour un 3ème Agente Admin. Et Ajout de sièges pour la clientèle de l'Urgence Portfeuille organisationnel #204
	2016-090	Réaménagement d'une chambre sécuritaire pour la clientèle CRDI - Unité psychiatrie (L :D0021-E) - CSL	350 000 \$			Projet à évaluer	CSL	DSMD	En attente											Source du financement - Projet de 524K\$ CRDITED
	2017-002	Médecine nucléaire - hotte et lève-poids					CSL	DSM	En attente											

Planification des projets de la Direction des Services Techniques										Date de la dernière version : 2017-10-13							
Rénovation fonctionnelle et mineure (RFA) - Autre que CHSLD										2017-2020							
# Port. Feui. Org.	#Projet DST	Titre du projet	Coût estimé du projet	Financement requis dans MA	Financement requis dans RFA	Montage financier	Installation	Direction	État du projet	Financement RFA 2017-2018 Confirmé par MSSS le 24-août-17		Financement RFA 2018-2019 Projection selon 2017-2018		Financement RFA 2019-2020 Projection selon 2017-2018		Commentaires	
										RF Récurrent 17-18	RF Rés. Rég. 17-18	RF Récurrent 18-19	RF Rés. Rég. 18-19	RF Récurrent 19-20	RF Rés. Rég. 19-20		
	2004-080	Modification au département d'audiologie (local 1,121) - CSL	150 000 \$			Ce montant a été évalué en 2004. Une analyse des besoins et évaluation de coût est nécessaire.	CSL	DSM	En attente								
	2005-075	Réaménagement des locaux d'archives suite au dossier patient électronique (DPE) - CSL					CSL	DSM	En attente								Réaménager les locaux d'archives afin de bien répondre aux nouveaux modes de fonctionnement suite à l'implantation du DPE.
	2005-080	Réaménagement du module inscription 3 postes de travail pour l'inscription des clients 4 bureaux fermés - CSL				Même projet que 2016-076	CSL	DSP	En attente								
	2005-081	Aménager une salle de décontamination radioactive - CSL					CSL	DSM	En attente								Besoin est de 40PI au carré. En médecine Nucléaire
	2006-071	Réaménagement du poste de préposé à l'admission au R-C - CARL					CSL	DSI	En attente								
	2006-078	Ajout de 80 lits à 120 lits à la Cité					CSL	DGA	En attente								
	2010-005	Assurer la confidentialité dans le traitement des dossiers d'invalidité - CARL					CARL	DRHCAJ	En attente								
	2010-025	Réaménager le poste de commis à la clinique externe de pédiatrie (ajout d'un 3e poste) - CARL					CSL	DPJe	En attente								
	2011-014	Rénovation des unités de soins - CSL	22 000 000 \$			Projet mixte (RFA et MA)	CSL	DSI	En attente								Source de financement à confirmer par MSSS.
	2011-052	Aménager le secteur de l'échographie - CSL					CSL	DSM	En attente								
	2012-023	Revoir le Poste de travail et vitrer la section accueil pour la chirurgie d'un jour - CSL					CSL	DSP	En attente								
	2012-026	Locaux IMC-IDC pour l'enseignement - DAUCQ					CSL	DQEPE	En attente								
	2012-029	Réaménagement du laboratoire d'échographie cardiaque (RC-90 ou RC-100) - CSL				Urgent - À évaluer le coût par Marc Bélanger.	CSL	DSI	En attente								
	2012-031	Réaménagement de la salle de bain pour les personnes à mobilité réduite - Local près de D-055 - CSL					CSL	DSMD	En attente								Recommandation du SST pour l'aménagement d'une salle de bain adaptée pour les personnes à mobilité réduite. L'espace est trop exigu
	2012-034	Agrandir et mise à niveau de la réception des marchandises et des compacteurs à déchets - CSL	920 000 \$	620 000 \$		Financement Mixte Définir le % (RFA et PCFI)	CSL	DL	En attente								
	2013-026	Aménager une salle de traitement en clinique ambulatoire - CLSC Ste-Rose	40 000 \$				CSL	DSAPA	En attente								Modification des locaux 1656 et 1658 afin d'en faire 3 salles (2 salles pour les soins infirmiers et 1 salle de traitement)
	2014-037	Ajout de 12 lits de soins critiques					CSL	DGA	En attente								
	2015-008	Aménagement du magasin (au bloc opératoire) pour un meilleur entreposage des fournitures - CSL					CSL	DL	En attente								Arrimage à faire avec le dossier
	2015-029	Réaménagement du poste central du laboratoire de physiologie respiratoire - CSL					CSL	DSM	En attente								
	2016-002	Canalisation de l'air médical - Salle d'opération # 220, 221 et 222					CSL	DSP	En attente								
	2016-023	Réaménagement et relocalisation de la salle d'attente et d'accueil - Radiologie et échographie - CSL	300 000 \$				CSL	DSM	En attente								Recommandation du Comité paritaire de santé et sécurité du travail (CPSST) - Non-conformité des postes de travail
	2016-049	Réaménagement et rénovation les locaux de DRHCAJ	20 000 \$				CARL	DRHCAJ	En attente								
	2016-052	Rénovation et réaménagement de chambre en psychiatrie - CSL					CSL	DSMD	En attente								
	2016-055	Aménagement d'une unité de soins transitoires - Ste-Rose					Ste-Rose	DSAPA	En attente								
	2016-062	Aménagement d'une aire d'accueil pour les services professionnels de psychologie, d'orthophonie, de nutrition - SS - CSL					CSL	DSM	En attente								
	2016-070	Réaménagement du poste de réception au 5èm ouest-sud	58 000 \$				CSL	DSI	En attente								
	2016-072	Aménagement d'un jardin pour les soins palliatifs à la CSL					CSL	DSP	En attente								
	2016-074	Réaménagement de la clinique des réfugiés -(CLSC du Ruisseau-Papineau) - Ste-Dorothée				à évaluer (Voir avec Marc Trembley) Est-ce qu'il est inclus avec le revêtement du plancher (\$ du plancher??)	CLSC du Ruisseau-Papineau	DSI	En attente								Réaménagement au rez-de-chaussée de la clinique des réfugiés au CLSC du Ruisseau-Papineau (installation de portes et murs). Utilisation de la moitié du local des archives et rapatriement des agentes administratives du CLSC de Sainte-Rose (plus fonctionnel en bas)
	2016-076	Rénovation et modernisation du RC-1 - Production des cartes bleues - CSL					CSL	DSP	En attente								
	2016-077	Optimisation des processus de travail à la gestion des lits, cheminement de la clientèle - CSL					CSL	DSP	En attente								
	2016-081	Projet Kaizen optimisation inscription à l'urgence - CSL		100 000 \$			CSL	DSP	En attente								
	2016-088	Réaménagement des locaux d'archives à la suite du DPE - CLSC					CSL	DSM	En attente								
	2017-001	Accueil centralisé des cliniques ambulatoires du CARL (cardio, pneumo, centre du diabète, néphrologie et cible-santé) - CARL	197 000 \$				CARL	DSI	En attente								
	2017-003	Élargissement de la porte du local HRC-6 - CSL					CSL	DSM	En attente								
	2017-014	Agrandissement des protes des 2 salles d'isolement - CSL					CSL	DSMD	En attente								
	2017-020	Réaménagement de la laverie au service alimentaire - Idola St-Jean		370 000 \$			Idola St-Jean	DL	En attente								
	2017-031	Évaluation de la rénovation des unités de psychiatrie - CSL					CSL	DSMD	En attente								
	2017-032	Évaluation de la reconfiguration de la salle de serveur - CSL					CSL	DRI	En attente								
	2017-051	Zone de décontamination - réaménagement des lavabos URDM- CSL						DSP	En attente								
	2017-052	Système carte magnétique aux portes du bloc opératoire - CSL						DSP	En attente								
	2017-053	Réaménagement des services - Ste-Rose (projet conjoint avec la DSP)						DSI	En attente								
	2017-054	Réaménagement de la clinique de plastie / vasculaire - CSL						DSI	En attente								
	2017-055	Installation de leviers sur rail au plafond des unités de soins - CSL						DSI	En attente								
	2017-056	Agrandissement de la clinique d'orthopédie -CSL						DSI	En attente								
	2017-059	Réaménagement de la clinique ORL - CSL <i>En attente de recevoir le formulaire de dépôt de projet</i>					CSL	DSI	En attente								
	2017-060	Insonorisation des locaux DS142 et DS145 (bureaux des psychologues) pour assurer confidentialité - CSL						DSM	En attente								
	2017-061	Installation de portes à l'arrière des triages A,B,C de l'urgence - CSL						DSP	En attente								
	2017-067	Installation d'une vitre dans mur DS-090 - CSL						DSM	En attente								
						Total du	CSSS de Laval			600 000 \$	611 000 \$	550 000 \$	650 000 \$	550 000 \$	830 000 \$		
						Dépassement ou Montant non attribué				151 \$		151 \$	209 000 \$	151 \$	129 000 \$		

Planification des projets de la Direction des Services Techniques  
Rénovation fonctionnelle et mineure (RFA) - Autre que CHSLD

Date de la dernière version : 2017-10-13

2017-2020

# Port. Feu. Orig.	#Projet DST	Titre du projet	Coût estimé du projet	Financement requis dans MA	Financement requis dans RFA	Montage financier	Installation	Direction	État du projet	Financement RFA 2017-2018		Financement RFA 2018-2019		Financement RFA 2019-2020		Commentaires
										Confirmé par MSSS le 24-août-17		Projection selon 2017-2018		Projection selon 2017-2018		
										RF Récurrent 17-18	RF Rés. Rég. 17-18	RF Récurrent 18-19	RF Rés. Rég. 18-19	RF Récurrent 19-20	RF Rés. Rég. 19-20	
B2 - Centre Jeunesse						Disponibilité du financement				220 000 \$		220 000 \$		220 000 \$		
						Résiduel des années antérieures				2 440 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	
	2016-004	Réfection des façades de 26 chambres et Rénovation lits et salle de bain des unités Passerelle et Interlud - Notre-Dame de Laval	441 000 \$		441 000 \$	MA2015-2016, #43097 (200K\$) RF 2016-2017, #38507 (241K\$) Ancien projet 2015-104	CJ - Notre-Dame de Laval	DPJe	En cours							
	2015-097	Réfection et aménagement du centre sportifs - Notre-Dame de Laval <b>Ce projet doit être réalisé en 3P</b>	1 500 000 \$	560 000 \$		<b>Financement</b> : 560K\$ disponible dans le MA MA2015-2016 #31846 (400k\$) MA2013-2014 #23376 (60k\$) MA2011-2012 #04195 (100k\$)	CJ - Notre-Dame de Laval	DPJe	En attente							
	2017-041	Réaménagement des salles d'isolement de Cartier - 306, Cartier					CJ - 306, Cartier	DPJe	En attente							
	2017-042	Sécurisation de la réception du siège sociale - 306, Cartier - CJ					CJ - 306, Cartier	DPJe	En attente							
	2017-043	Installation d'une seconde porte de circulation à la clinique de santé - 306, Cartier - CJ	60 000 \$		60 000 \$		CJ - 306, Cartier	DPJe	En attente	60 000 \$						
	2017-044	Ajout d'une génératrice - CJ	800 000 \$		602 440 \$		CJ - Notre-Dame de Laval	DPJe	En attente	162 440 \$		220 000 \$		220 000 \$		
	2017-025	Climatisation des unités de vie ( <b>Toutes les unités</b> ) - CJ					CJ - Notre-Dame de Laval	DPJe	En attente							
	2017-045	Gicleurs foyer de groupe (voir fiche projet jointe). Priorité à déterminer selon l'adoption du règlement par la ville.														
					Total du	Centre Jeunesse				222 440 \$		220 000 \$		220 000 \$		
						Dépassement ou Montant non attribué										
B3 - HJR						Disponibilité du financement				110 000 \$		110 000 \$		110 000 \$		
						Résiduel des années antérieures				14 996 \$	0 \$	996 \$	0 \$	996 \$	0 \$	
	2015-063	Consolidation de plusieurs services cliniques et réaménagement déchets biomédicaux (n°32231) - HJR	112 951 \$		112 951 \$	Actif+ #32231 RFA 2015-2016 : 4951\$ <b>RFA 2016-2017 : 108K\$</b>	HJR	DI-TSA-DP	En cours							
	2016-053	Réaménagement du poste de garde de l'unité du 3e étage	700 000 \$		466 982 \$	<b>RFA 2017-2021 : 500K\$</b> RFA 2017-2018 : 124K\$ RFA 2018-2019 : 110K\$ RFA 2019-2020 : 110K\$	HJR	DI-TSA-DP	En attente	124 000 \$		110 000 \$		110 000 \$		Financement sur 6 ans
	2016-054	Réaménagement du poste de garde de l'unité du 4e étage	700 000 \$				HJR	DI-TSA-DP	En attente							
	2015-056	Projet de construction pavillon Ouest 3e et 4 étage -HJR	4 000 000 \$				HJR	DI-TSA-DP	En attente							Projet dans le PDI
	2017-009	Aménager la cours avec différents jeux	250 000 \$													
					Total du	HJR				124 000 \$		110 000 \$		110 000 \$		
						Dépassement ou Montant non attribué				996 \$		996 \$		996 \$		
B4 - CRDITED						Disponibilité du financement				27 014 \$	250 000 \$	27 014 \$	120 000 \$	27 014 \$	107 000 \$	
						Résiduel des années antérieures				2 986 \$	0 \$	0 \$	0 \$	14 \$	6 000 \$	
	2015-051B	Réaménagement du T.G.C. - A (320K \$) - (Continum résidentiel phase 1, partie 2) - LV	380 000 \$		380 000 \$	Financement : (#39811 & #39810) RFA 2015-2016 : 24K\$ <b>Financement spécial 544 295\$ (-356K\$)= 188K\$</b>	CRDITED	DI-TSA-DP	En cours							
	2017-006	Projet de continuum résidentiel, (phase 2 - T.G.C.D) #39811- LV	670 000 \$	208 000 \$	462 000 \$	Financement : #39811 & #39810) RFA 2016-2017 : 24K\$ Financement spécial 544 295\$ (-188K\$)=0\$ <b>Rés. Rég. RF 2017-2018 : 250K\$</b> <b>Rés. Rég. MA 2017-2018 : 208K\$</b>	CRDITED	DI-TSA-DP	En cours		250 000 \$					
	2017-007	Réaménagement et Réfection de la salle de bain au Tournesol	180 000 \$		121 000 \$	<b>2017-2018 : 90K\$</b> - RF 2017-2018 : 30K\$ - MA 2017-2018 : 60K\$ <b>2018-2019 : 90K\$</b> - RF 2018-2019 : 26K\$ - Rés. Rég. RF 2018-2019 : 64K\$	CRDITED	DI-TSA-DP	En attente	30 000 \$		27 000 \$	64 000 \$			
	2015-053	<b>Aménagement clairière</b> - - Salle de bain et déplacement de cloison - Remplacement des tuiles à plafond suspendues, peindre l'unité, remplacer la protection murale, revêtement de plancher pour la Clairière - Réaménagement de la salle à manger à la Clairière - Sécurité de l'espace cuisine - Honoraires professionnels	465 000 \$	275 000 \$	190 000 \$	<b>Financement</b> : <b>2018-2019 : 150K\$</b> - Rés. Rég. RF 2018-2019 (50K\$) - MA 2018-2019 (75K\$) - Rés. Rég. MA 2018-2019 (100K\$) <b>2019-2020 : 240K\$</b> - Rés. Rég. RF 2019-2020 (140K\$) - Rés. Rég. MA 2019-2020 (100K\$)	CRDITED	DI-TSA-DP	En attente				50 000 \$	27 000 \$	113 000 \$	
	2017-009	Aménager la cours avec différents jeux	250 000 \$				CRDITED	DI-TSA-DP	En attente							
	2017-010	Aménagement de la cours extérieure et de la cours de monsieur Champagne	25 000 \$				CRDITED	DI-TSA-DP	En attente							
	2017-011	Réaménagement du bureau des infirmières au 2ème étage - LV	50 000 \$				CRDITED	DI-TSA-DP	En attente							
					Total du	CRDITED				30 000 \$	250 000 \$	27 000 \$	114 000 \$	27 000 \$	113 000 \$	
						Dépassement ou Montant non attribué						14 \$	6 000 \$	28 \$		